

2MW級洋上風力発電船及び海底ケーブルの沖合作業のお知らせ（浮体係留作業完了） 【福島県沖合】

福島県沖合における2MW級洋上風力発電船の曳航・設置工事及び海底ケーブルの布設工事に伴い、下記の作業を実施します。
付近を航行する船舶は十分に注意して航行されますよう、ご協力をお願い致します。

1. 計画工程 ← ①～③の作業は完了しました。（④は実施中です。）


作業項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月
①係留アンカー・チェーン設置	5/26(日)	日の出～日の入 6/21(金) ← 完了しました				
②アンカーの把駐力テスト		昼夜及び日の出～日の入 6/25(火) 7/21(日) ← 完了しました				
③浮体係留			日の出～日の入 7/22(月) 8/29(木) ← 完了しました			
④海底送電ケーブル・ライザーケーブル布設・埋設	5/26(日)	昼夜及び日の出～日の入				10/10(木)

※上記日程には準備作業も含みます。





2. 主要使用船舶

作業項目	船名	総トン数	全長	型幅	型深
①係留アンカー・チェーン設置	作業船「新潮丸」	2,096トン	70.7m	16.0m	6.8m
	作業船「新世丸」	697トン	60.98m	11.8m	5.45m
②アンカーの把駐力テスト	作業台船「海島」	1,408トン	60.0m	24.0m	4.0m
③浮体係留	起重機船「第50幸神丸」	—	70.0m	24.0m	4.5m
	主曳船「第8幸神丸」	238トン	29.97m	9.2m	4.2m
④海底送電ケーブル・ライザーケーブル布設・埋設	作業台船「開洋」	2,812トン	80.0m	26.0m	5.0m
	曳船「早潮丸」	322トン	45.13m	10.0m	4.3m

3. 作業海域



①係留アンカー・チェーン設置状況図



※①～③の2MW洋上風力発電船設置海域には国際VHF無線を装備した専用警戒船を24時間体制で配備します。

作業の実施に当たりましては、航行船舶の安全確保に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

お問い合わせ先	三井造船株式会社 船舶・艦艇事業本部 プロジェクトマネージャー 今北 明彦 Tel. 03-3544-3345
	清水・新日鉄住金エンジニアリング特定建設共同企業体 現場代理人 白枝 哲次 Tel. 0246-73-3135